

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000059  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Horizonte</b>           | 2022 - 2025                                                           |
| <b>Sector</b>              | Trabajo                                                               |
| <b>Entidad Responsable</b> | 360107-MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR |
| <b>Programa</b>            | 3699-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO     |
| <b>SubPrograma</b>         | 1300-INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL                     |

**ESTADO DE LA FICHA**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b>                   | Registrado Actualizado               |
| <b>Usuario Formulador</b>       | Javier Ruiz                          |
| <b>Fecha del Estado Actual</b>  | 2022-12-29 18:12:23                  |
| <b>Fecha Control Posterior</b>  | 2022-12-29 18:12:23                  |
| <b>Solicitud de Formulación</b> | 646221 - Sin trámites presupuestales |
| <b>Vigencia Seleccionada</b>    | 2023                                 |
| <b>Fecha Creación del Turno</b> | N/A                                  |
| <b>Turno de trámite</b>         | N/A                                  |

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Generar una mayor capacidad tecnica en la implementacion modelo de planeacion y gestion en el marco de la arquitectura empresarial de la Superintendencia del Subsidio Familiar

**Problema**

Baja capacidad técnica en la implementación del modelo de planeación y gestión en el marco arquitectura empresarial.

**Descripción**

La alternativa de solución se fundamenta en la disponibilidad de información para la toma de decisiones; elemento central en la apuesta por una gestión del sistema del subsidio familiar moderna, para lo cual se requiere del mejoramiento del direccionamiento estratégico y la planeación orientada a resultados, la conservación de la memoria institucional, de igual manera, hace parte de la alternativa, la gestión del cambio reflejada en la implementación del modelo de cultura organizacional articulado con modelos referenciales, la intervención y mejora a los procesos institucionales y las herramientas de aprendizaje organizacional, el desarrollo de habilidades, capacidades y comportamientos en la búsqueda de soluciones innovadoras y eficientes articulados con condiciones de apropiación y difusión que contribuyan a mejorar la percepción de los resultados institucionales y sectoriales. Finalmente, se requiere de la articulación y concertación de acciones de cooperación técnica, institucional, política y financiera para construir alianzas interinstitucionales que impulsen una gestión eficaz hacia las partes interesadas.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

| Tipo     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personas | 9,192,673 | 9,192,673 | 9,192,673 | 9,192,673 |

**Localización**

| Región   | Departamento | Municipio | Localización Especifica |
|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| NACIONAL | NACIONAL     |           |                         |
| NACIONAL | NACIONAL     |           |                         |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000059

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

| Región   | Departamento | Municipio | Localización Específica |
|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| NACIONAL | NACIONAL     |           |                         |
| NACIONAL | NACIONAL     |           |                         |

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Específico:** Alinear los objetivos estratégicos, así como los lineamientos nacionales y sectoriales, con el quehacer diario de la entidad, creando o fortaleciendo las capacidades institucionales.

| Productos                                                                                 | Actividad                                                                                                                                                                                                    | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Documentos de planeación<br><b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 7.0000 | Definir la estrategia para la realización del ejercicio de arquitectura empresarial<br><b>Etapas:</b> Preinversión                                                                                           | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|                                                                                           | Desarrollar el ejercicio de arquitectura empresarial (incluye: Arquitectura Actual, Arquitectura Objetivo, Arquitectura Análisis de brechas, Definición del Mapa de ruta)<br><b>Etapas:</b> Preinversión     | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|                                                                                           | Diseñar y estructurar los indicadores y tableros de control para el análisis de información y capacitar a los funcionarios en gestión de datos masivos y herramientas analíticas<br><b>Etapas:</b> Inversión | N            | 2022-Jan-01   | 2023-Dec-31 |
|                                                                                           | Implementar dominios de planeación de arquitectura y arquitectura misional de la Supersubsidio<br><b>Etapas:</b> Operación                                                                                   | N            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|                                                                                           | Realizar la evaluación del ejercicio de arquitectura empresarial que incluya oportunidades de mejora<br><b>Etapas:</b> Operación                                                                             | N            | 2024-Jan-01   | 2024-Dec-31 |
|                                                                                           | Realizar la implementación de mapa de ruta de arquitectura de la SSF<br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                             | N            | 2023-Jan-01   | 2023-Dec-31 |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000059  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Fortalecer y completar la implementación de los sistemas de gestión conforme a nuevos lineamientos de MIPG

| Productos                                                                                                     | Actividad                                                                                                                                                                  | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Servicio de implementación sistemas de gestión<br><b>Unidad:</b> Número de sistemas <b>Meta Total:</b> 1.0000 | Articular la operación de los sistemas de gestión con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión<br><b>Etapas:</b> Inversión                              | N            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|                                                                                                               | Elaborar documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y cartillas que orienten la labor de las dependencias.<br><b>Etapas:</b> Operación                 | N            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|                                                                                                               | Implementar el plan de gestión ambiental<br><b>Etapas:</b> Operación                                                                                                       | N            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|                                                                                                               | Realizar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad para la administración, optimización, sensibilización y operación de este<br><b>Etapas:</b> Operación | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|                                                                                                               | Realizar las auditorías externas al sistema de gestión<br><b>Etapas:</b> Operación                                                                                         | N            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |

**Objetivo Especifico:** Propiciar una adecuada y oportuna implementación de herramientas y buenas prácticas de gestión en el marco del Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

| Productos                                                                                             | Actividad                                                                                                                    | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Documentos de lineamientos técnicos<br><b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 37.0000 | Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional<br><b>Etapas:</b> Operación               | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|                                                                                                       | Implementar estrategias que permitan el desarrollo organizacional de los servidores<br><b>Etapas:</b> Operación              | N            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|                                                                                                       | Implementar herramientas que garanticen la participación ciudadana y promuevan el control social<br><b>Etapas:</b> Operación | N            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2023**

| Tipo Entidad                         | Entidad                                                               | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 360107-MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | Nación       | 1,691,903,000.00 | 1,691,903,000.00 |
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 360107-MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | Nación       | 2,636,773,003.00 | 2,636,773,003.00 |

**Resumen Financiero PGN**

| Vigencia | Recursos Solicitados |                |                  | Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF) |                  |
|----------|----------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|          | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total            | Inicial                                              | Vigente          |
| 2022     | 4,802,600,000.00     | 0.00           | 4,802,600,000.00 | 4,802,600,000.00                                     | 4,802,600,000.00 |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000059  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

| Vigencia | Recursos Solicitados |                |                  | Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF) |                  |
|----------|----------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|          | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total            | Inicial                                              | Vigente          |
| 2023     | 4,328,676,003.00     | 0.00           | 4,328,676,003.00 | 4,328,676,003.00                                     | 4,328,676,003.00 |
| 2024     | 3,061,399,490.00     | 0.00           | 3,061,399,490.00 | 0.00                                                 | 0.00             |
| 2025     | 2,741,241,474.00     | 0.00           | 2,741,241,474.00 | 0.00                                                 | 0.00             |

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023**

**Objetivo:** Alinear los objetivos estratégicos, así como los lineamientos nacionales y sectoriales, con el quehacer diario de la entidad, creando o fortaleciendo las capacidades institucionales.

| Productos                                                                                        | Actividad                                                                                                                                                                        | Solicitado     | Inicial                 | Vigente                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Documentos de planeación<br><b>Unidad:</b> Número de documentos<br><b>Meta Horizonte:</b> 7.0000 | Diseñar y estructurar los indicadores y tableros de control para el análisis de información y capacitar a los funcionarios en gestión de datos masivos y herramientas analíticas | 262,400,000.00 | 262,400,000.00          | 262,400,000.00          |
|                                                                                                  | Realizar la implementación de mapa de ruta de arquitectura de la SSF                                                                                                             | 600,000,000.00 | 600,000,000.00          | 600,000,000.00          |
|                                                                                                  | Implementar dominios de planeación de arquitectura y arquitectura misional de la Supersubsidio                                                                                   | 0.00           | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                                                  | Definir la estrategia para la realización del ejercicio de arquitectura empresarial                                                                                              | 0.00           | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                                                  | Desarrollar el ejercicio de arquitectura empresarial (incluye: Arquitectura Actual, Arquitectura Objetivo, Arquitectura Análisis de brechas, Definición del Mapa de ruta)        | 413,600,000.00 | 413,600,000.00          | 413,600,000.00          |
|                                                                                                  | <b>Total</b>                                                                                                                                                                     |                | <b>1,276,000,000.00</b> | <b>1,276,000,000.00</b> |

**Objetivo:** Fortalecer y completar la implementación de los sistemas de gestión conforme a nuevos lineamientos de MIPG

| Productos                                                                                                            | Actividad                                                                                                                                      | Solicitado       | Inicial                 | Vigente                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Servicio de implementación sistemas de gestión<br><b>Unidad:</b> Número de sistemas<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.0000 | Articular la operación de los sistemas de gestión con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión                              | 1,066,453,003.00 | 1,066,453,003.00        | 1,066,453,003.00        |
|                                                                                                                      | Realizar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad para la administración, optimización, sensibilización y operación de este | 286,000,000.00   | 286,000,000.00          | 286,000,000.00          |
|                                                                                                                      | Implementar el plan de gestión ambiental                                                                                                       | 48,513,000.00    | 48,513,000.00           | 48,513,000.00           |
|                                                                                                                      | Realizar las auditorías externas al sistema de gestión                                                                                         | 7,210,000.00     | 7,210,000.00            | 7,210,000.00            |
|                                                                                                                      | Elaborar documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y cartillas que orienten la labor de las dependencias.                 | 286,000,000.00   | 286,000,000.00          | 286,000,000.00          |
|                                                                                                                      | <b>Total</b>                                                                                                                                   |                  | <b>1,694,176,003.00</b> | <b>1,694,176,003.00</b> |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000059

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**Objetivo:** Propiciar una adecuada y oportuna implementación de herramientas y buenas prácticas de gestión en el marco del Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

| Productos                                                                                                    | Actividad                                                                                        | Solicitado              | Inicial                 | Vigente                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos<br><b>Unidad:</b> Número de documentos<br><b>Meta Horizonte:</b> 37.0000 | Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional               | 432,780,000.00          | 432,780,000.00          | 432,780,000.00          |
|                                                                                                              | Implementar estrategias que permitan el desarrollo organizacional de los servidores              | 762,560,000.00          | 762,560,000.00          | 762,560,000.00          |
|                                                                                                              | Implementar herramientas que garanticen la participación ciudadana y promuevan el control social | 163,160,000.00          | 163,160,000.00          | 163,160,000.00          |
|                                                                                                              | <b>Total</b>                                                                                     | <b>1,358,500,000.00</b> | <b>1,358,500,000.00</b> | <b>1,358,500,000.00</b> |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000059

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023**

| Departamento      | Solicitado              |             |               | Inicial                 |             |               | Vigente                 |             |               |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
|                   | Nación                  | Propios     | Otras Fuentes | Nación                  | Propios     | Otras Fuentes | Nación                  | Propios     | Otras Fuentes |
| NO REGIONALIZABLE | 4,328,676,003.00        | 0.00        | 0.00          | 4,328,676,003.00        | 0.00        | 0.00          | 4,328,676,003.00        | 0.00        | 0.00          |
| NO REGIONALIZABLE | 4,328,676,003.00        | 0.00        | 0.00          | 4,328,676,003.00        | 0.00        | 0.00          | 4,328,676,003.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>Total</b>      | <b>8,657,352,006.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>8,657,352,006.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>8,657,352,006.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2023**

| Tipo                                        | Categoría               | Valor Solicitado      | Valor Inicial         | Valor Vigente         |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | APLICACIONES / SOFTWARE | 250,000,000.00        | 500,000,000.00        | 500,000,000.00        |
|                                             | <b>Total</b>            | <b>250,000,000.00</b> | <b>500,000,000.00</b> | <b>500,000,000.00</b> |

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2023**

|                         | Ponderación     |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 70.00 %         |
| Indicadores de Gestión  | 30.00 %         |
| <b>Total</b>            | <b>100.00 %</b> |

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

| Indicador                                                   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 9900G082 - INFORMES PRESENTADOS<br>Unidad de Medida: Número | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 |

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000059

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Alinear los objetivos estratégicos, así como los lineamientos nacionales y sectoriales, con el quehacer diario de la entidad, creando o fortaleciendo las capacidades institucionales.

| Producto                 | Indicador                                                                                                                                                       | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Documentos de planeación | 369905400 - Documentos de planeación realizados<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 7.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |

**Objetivo Especifico:** Fortalecer y completar la implementación de los sistemas de gestión conforme a nuevos lineamientos de MIPG

| Producto                                       | Indicador                                                                                                                                                   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Servicio de implementación sistemas de gestión | 369906000 - Sistema de gestión implementado<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
|                                                | 369906004 - Herramientas implementadas<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.0000      | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

**Objetivo Especifico:** Propiciar una adecuada y oportuna implementación de herramientas y buenas prácticas de gestión en el marco del Modelo integrado de Planeación y Gestión de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

| Producto                            | Indicador                                                                                                                                                                                                                | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Documentos de lineamientos técnicos | 369905300 - Documentos de lineamientos técnicos realizados<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 37.0000                                              | 7.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
|                                     | 369905301 - Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 4.0000 | 1.0000 | 1.0000  | 1.0000  | 1.0000  |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000059  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

| Indicador                                                                                                                                                    | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-------------|
| Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 4.0000 | 2022     | 1.0000       | No        | Si          |
|                                                                                                                                                              | 2023     | 1.0000       | No        | Si          |
|                                                                                                                                                              | 2024     | 1.0000       | No        | Si          |
|                                                                                                                                                              | 2025     | 1.0000       | No        | Si          |
| Documentos de lineamientos técnicos realizados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 37.0000                                              | 2022     | 7.0000       | Si        | Si          |
|                                                                                                                                                              | 2023     | 10.0000      | Si        | Si          |
|                                                                                                                                                              | 2024     | 10.0000      | Si        | Si          |
|                                                                                                                                                              | 2025     | 10.0000      | Si        | Si          |
| Documentos de planeación realizados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 7.0000                                                          | 2022     | 4.0000       | Si        | Si          |
|                                                                                                                                                              | 2023     | 2.0000       | Si        | Si          |
|                                                                                                                                                              | 2024     | 1.0000       | Si        | Si          |
|                                                                                                                                                              | 2025     | 0.0000       | Si        | Si          |
| Herramientas implementadas<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.0000                                                                   | 2022     | 1.0000       | No        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2023     | 1.0000       | No        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2024     | 1.0000       | No        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2025     | 1.0000       | No        | No          |
| Sistema de gestión implementado<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.0000                                                              | 2022     | 1.0000       | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2023     | 1.0000       | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2024     | 1.0000       | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2025     | 1.0000       | Si        | No          |

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2023**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2023**

| Política                                    |
|---------------------------------------------|
| Tecnologías de información y comunicaciones |

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000059

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Javier E Ruiz P  
**Cargo** Profesional Especializado  
**Fecha** 2022-Dec-29 16:28:17

**Observación**  
SE ACTUALIZA EL PROYECTO 441 - ESTUDIOS - de acuerdo con el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022.

| Dimension                     | Pregunta                                                                                                                                | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor               | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?                 | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         |                       |
|                               | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?              | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S         |                       |
|                               | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S         |                       |
| Regionalización               | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?                                                                | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S         |                       |
| Relación con la planificación | ¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                                            | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000059

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                                                                | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S |  |
|                                            | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                                                                   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                                                                                                  | S |  |
|                                            | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                     | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.                                                                         | S |  |
|                                            | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                                                      | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S |  |
|                                            | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?         | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.                                                                                                                                                                     | S |  |
|                                            | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?      | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.                                                                                                                                                                                                                                   | S |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000059

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |   |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?                                                                                                                                                                 | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S |  |
|                                            | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.                                                                             | S |  |
|                                            | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?                                                                                                  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.                               | S |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000059

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario MARICELA TORRENEGRA BARRIOS

Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Fecha 2022-Dec-29 16:29:21

Observación

SE ACTUALIZA EL PROYECTO 441 - ESTUDIOS - de acuerdo con el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022.

| Dimension                     | Pregunta                                                                                                                                | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor               | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?                 | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         |                       |
|                               | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?              | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S         |                       |
|                               | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S         |                       |
| Regionalización               | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?                                                                | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S         |                       |
| Relación con la planificación | ¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                                            | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000059

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                                                                | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S |  |
|                                            | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                                                                   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                                                                                                  | S |  |
|                                            | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                     | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.                                                                         | S |  |
|                                            | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                                                      | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S |  |
|                                            | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?         | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.                                                                                                                                                                     | S |  |
|                                            | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?      | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.                                                                                                                                                                                                                                   | S |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000059

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |   |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?                                                                                                                                                                 | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S |  |
|                                            | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.                                                                             | S |  |
|                                            | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?                                                                                                  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.                               | S |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000059

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Esmeralda Rodríguez Gutiérrez

**Cargo** Profesional Especializado

**Fecha** 2022-Dec-29 16:33:03

**Observación**

Se da Viabilidad para la actualización del proyecto 2023 según Decreto 2590 del 23/12/2022

| Dimension                            | Pregunta                                                                                                                   | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor                      | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?    | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S         |                       |
| Relación con la planificación        | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?                  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S         |                       |
|                                      | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                               | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A       | N/A                   |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                        | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                           | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000059

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                                                                                    | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S   |     |
|                                            | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                                                                                                                     | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                             | S   |     |
|                                            | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?                                                                         | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.                                                                                             | S   |     |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?                                                                | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.                                                                                                     | S   |     |
|                                            | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.                                                                                                            | N/A | N/A |
|                                            | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?                                                                                                                                            | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).                                         | S   |     |



**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000059

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |   |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000059

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Javier Mauricio Gómez Mantilla  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2022-Dec-29 16:34:39

**Observación**  
Se da viabilidad para la actualización de proyecto 2023 según Decreto 2590 del 23/12/203

| Dimension                            | Pregunta                                                                                                                   | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor                      | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?    | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S         |                       |
| Relación con la planificación        | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?                  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S         |                       |
|                                      | ¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                               | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A       | N/A                   |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                        | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                           | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000059

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                                                                                    | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S   |     |
|                                            | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                                                                                                                     | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                             | S   |     |
|                                            | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?                                                                         | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.                                                                                             | S   |     |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?                                                                | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.                                                                                                     | S   |     |
|                                            | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.                                                                                                            | N/A | N/A |
|                                            | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?                                                                                                                                            | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).                                         | S   |     |

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000059

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |   |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000059

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Luis Rojas Guevara  
**Cargo** PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
**Fecha** 2022-Dec-29 16:59:31

**Observación**

Se emite concepto favorable.

La entidad ajusta a decreto los recursos de las actividades del proyecto de inversión.

| Dimension                            | Pregunta                                                                                                                       | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto         | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?        | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                         | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?     | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                   | S         |                       |
| Regionalización                      | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?                                                       | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.                                                                                                                                                             | S         |                       |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                            | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                        | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                               | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                          | S         |                       |
|                                      | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S         |                       |
|                                      | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                  | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                             | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000059

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| <p>Seguimiento a proyectos de inversión</p> | <p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p> | <p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p> | <p>S</p> |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|



Código Bpin:

2021011000059

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

## Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** Cesar Augusto Merchán Hernández  
**Cargo** Subdirector de Empleo y Seguridad Social  
**Fecha** 2022-Dec-29 18:48:23

## Observación

Se emite concepto favorable.

La entidad ajusta a decreto los recursos de las actividades del proyecto de inversión.

| Dimension                            | Pregunta                                                                                                                       | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto         | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?        | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                         | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?     | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                   | S         |                       |
| Regionalización                      | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?                                                       | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.                                                                                                                                                             | S         |                       |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                            | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                        | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                               | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                          | S         |                       |
|                                      | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S         |                       |
|                                      | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                  | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                             | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000059

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL

|                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
|       |              |                |